
¿Qué pasa con el agua?  

 

Informe 20/01/2026 

Hace décadas que los vecinos de Vilga saben que el agua de su barrio es deficiente en muchos 
aspectos: sabor, color, se “come” las tuberías de cobre y avería muy rápidamente los termos de agua 
caliente… 

La siguiente tabla muestra los valores que han reflejado los análisis del Barrio de Vilga (en 
microgramos por litro de agua): 

 2019 2024 

Aluminio 540 336 

Manganeso 65 167 

Los valores adecuados serían los siguientes: 

 Valor recomendado No apto 

Aluminio Menos de 200 Más de 600 

Manganeso Menos de 50 Más de 80 

Los pasos dados hasta ahora: 

6 de agosto de 2024: El agua que procede del parque Valbuena es declarada no apta para el 
consumo humano en Vilga por exceso de manganeso. Comenzamos distribuyendo garrafas de 
agua mineral (400€), y a continuación instalando una cisterna en la estación. Esto supone una factura 
de 4000 euros al mes, de los que la Diputación de Burgos subvenciona el 80%, así que el precio para 
el ayuntamiento es parecido a las garrafas, pero la distribución es mucho más flexible. Muchos nos 
dicen que la cisterna se usa poco o nada, pero dar agua potable a la población es obligación legal. 
Sanidad controla, obviamente, todo el proceso. Como hubo preocupaciones sobre cuánto tiempo se 
queda el agua almacenada se publica el albarán de reparto con fecha en la cisterna. 

14 de agosto de 2024: trasladamos el problema del agua no apta al consejero de Medio Ambiente de 
la Junta Castilla y León (JCyL). 
  
20 de agosto de 2024: Comienzan los trabajos para reponer el suministro de uno de los 2 pozos del 
parque Valbuena que no funcionaba desde hace tiempo, esperando mejorar los parámetros del 
manganeso. Se sustituyo la bomba averiada por 9000€. Sin resultado: El pozo estaba cegado y no 
llegaba caudal suficiente para ser operativo. Después de varios intentos encontramos una empresa 
para intentar recuperar el pozo. 

7 de octubre de 2024: se inician los trabajos para limpiar y recuperar el pozo del parque Valbuena. : 
limpieza de sondeo, nueva entubación, nueva impulsión, con un coste de 13 000€. 

 11 de octubre: finalizan los trabajos, se recupera el segundo pozo y quedamos a la espera de los 
análisis de manganeso. 
  
31 de octubre: los análisis del agua de los 2 sondeos son malos, en ambos los valores del 
manganeso son muy elevados. Enviamos un detallado informe a Diputación de Burgos y Junta de 
Castilla y León, pidiendo soluciones ya que cuando un ayuntamiento no tiene medios para dar un 
servicio básico, lo tiene que solucionar la Junta de la comunidad. 

https://arija.es/noticia/agua-no-potable-en-vilga
https://arija.es/noticia/agua-no-apta-en-vilga-mas-informacion
https://arija.es/noticia/agua-no-apta-en-vilga-seguimos-informando
https://arija.es/noticia/agua-no-apta-en-vilga-trabajos-en-curso
https://arija.es/noticia/agua-no-apta-en-vilga-situacion-11-de-octubre
https://arija.es/noticia/vuelve-la-cisterna-vilga-y-siguen-los-problemas
https://arija.es/sites/arija/files/Balance%20de%20la%20situacion%20agua%20potable%20Arija%20y%20posibles%20soluciones%2025102031.pdf


Sin ayuda exterior, pero con los consejos de varios vecinos empezamos a hacer un listado de todas 
las opciones que vemos para solucionar el urgente problema. Llegamos a tener una decena de 
opciones, volvemos a pedir ayuda para hacer un estudio técnico y económico de esas posibles 
soluciones y obtener financiación. 

Desde finales de noviembre estamos en conversaciones directas con Ramiro Ibáñez, 
vicepresidente primero de la Diputación, para encontrar soluciones al problema del agua en Arija. 
Hubo otros varios contactos y conversaciones insistiendo con la Junta y Diputación que no llegaron a 
nada concreto… 

Al seguir sin asesoramiento desde arriba planteábamos un plan en 3 fases: 

*Corto plazo: Poner filtros de manganeso para el agua de los pozos actuales del parque Valbuena 
para conseguir lo más rápidamente posible agua apta para el consumo quitando así gastos de 
cisternas y asegurando caudal en verano. 

*Medio plazo: Recuperar la captación antigua de “Los pinches” que abastecía el barrio de Vilga antes 
de construir la urbanización del Gurugu y se quitó por sospecha de falta de caudal en verano. 
Estudiar la posibilidad de sacar agua de las Pozas. Con la esperanza de tener agua de mejor calidad. 

*Largo plazo: Juntarnos a un plan global para el agua a nivel provincial o autonómico (sacar agua del 
pantano, juntarse al plan de abastecimiento nuevo de la orilla sur del pantano...) 

Debido a trámites legales y otras razones la administración pública actúa de forma lenta (¡y 
particularmente visto desde la perspectiva de quien no tiene agua potable!). Para comparar: 
Fresnedo, un pueblo de Villarcayo esperó 7 años hasta volver a conseguir agua potable, Grijalba en el 
oeste de Burgos lleva 13 y sigue buscando soluciones. 

 El 11 de marzo de 2025 vino Carlos Diez Barrio encargado de la Junta CYL para hacer un primer 
estudio de oportunidades, le explicamos nuestro planteamiento en 3 fases. 

La misma semana Diputación nos concedió la ayuda especifica de 50 000€ para el agua que pedimos 
en junio 2024. 

El 20 de marzo se celebra un pleno para volver a pedir una vez más ayuda a Diputación y Junta lo más 
formalmente posible. 

3 de abril: La Junta CYL viene a hacer los análisis completos de la captación antigua de “Los pinches” 
y de las pozas. 

15 de abril: Llegan los resultados. Aunque por poco, en la captación de Los Pinches se pasa el límite 
legal en hierro y en beta HCH, un derivado del Lindano, insecticida prohibido hace muchos años. 
Aunque no descartamos del todo la idea y volveremos a pedir análisis a la JCyL junto con pruebas de 
caudal en época de estiaje, tenemos que dejar esta opción de momento. 

Empezamos entonces los trámites para cambiar el uso de la ayuda especifica de 50 000€ de la 
captación de los pinches a un filtro de manganeso. 

Pedimos valoración (económica, técnica y ambiental) a la empresa Initek que nos asesora para sacar 
agua de las pozas. 

Mayo:  Diputación acepta el cambio de la captación de los pinches a un filtro de manganeso. 

Para cumplir con los trámites legales y conseguir la subvención el primer paso es contratar una 
empresa especializada para redactar una memoria de los trabajos a realizar recogiendo datos de 
todos los gremios implicados. Hay pocas empresas y tienen una lista de espera larga. Conseguimos 
encontrar una arquitecta especializada que acepta el trabajo. 



Junio: La arquitecta se pone con la memoria, contacta con empresas de filtros, de electricidad y obra 
civil que tienen que ver in situ y estimar los trabajos y sus costes. Habrá que poner un contador 
nuevo, sacar una nueva línea eléctrica de más potencia, construir una caseta nueva al lado del 
depósito del Gurugu. El depósito está dividido en 2 compartimentos de 205m3 cada uno. Para ahorrar 
costes se usará uno de los 2 para el filtro y sus bombas especificas calculando que 205 m3 es 
suficiente para abastecer el barrio de Vilga. 

Las llaves de paso que conectan los 2 compartimentos no cierran bien, habrá que prever cambiarlas 
antes de empezar la obra en sí. 

La redacción de la memoria tiene también un lado administrativo al deber cumplir con todas las 
bases de la subvención. 

Julio: A final de mes la arquitecta tiene todos los datos para redactar la memoria, estima que la 
tendrá terminada a mediados de agosto y espera que la obra completa no llegara a los 40 000€, 
permitiendo aligerar el proceso de contratación de la empresa que realizara la obra. 

El 31 de julio la Junta de Castilla y León cumple con nuestra petición de repetir las analíticas de la 
captación de los Pinches, no solo en el depósito viejo sino también en el arroyo que corre al lado para 
intenta tener más datos sobre la contaminación con hierro y beta HCH. 

Al mismo tiempo para no perder parte de la subvención (tenemos que gastar 55 000€ en obras de 
agua para conseguir 50 000€ de subvención), ponemos en marcha el segundo proyecto contemplado 
: Sustituir los 2 tramos que quedan de tuberías de fibrocemento (con amianto) para el agua potable 
en el barrio arriba. No es solo problema de salud, seguir usando las tuberías viejas que se averían 
muy a menudo tiene un coste de mantenimiento y unas molestias para los vecinos muy importantes. 

Agosto: El 25/08 recibimos la memoria para los filtros de manganeso para 40 000€. Como mas de 
50% del importe total es un suministro y no una obra, tenemos que pasar por otra vía administrativa 
provocando algo más de retraso… 

Llegan los resultados de las analíticas de la captación de los Pinches, dentro del deposito el nivel de 
pesticida beta HCH es muy alto, la contaminación viene del subsuelo. Pero el agua del arroyo es 
potable, dejando opciones para futuras actuaciones. 

Septiembre: 

A mediados de septiembre se cambian las válvulas averiadas que unen los 2 compartimentos del 
depósito de agua, paso previo a la instalación del filtro. Se aprovecha el corte de agua para limpiar los 
depósitos que llevaban cerca de una década sin limpiar. 

El pleno de final de septiembre da permiso al alcalde para llevar actuaciones de forma más rápida, se 
invitan 3 empresas a presentar presupuesto correspondiendo a la memoria. 

Noviembre: La propuesta de la empresa Electrocaor es seleccionada para la obra del filtro. Ahora 
empieza (¡por fin!) la parte práctica que supone coordinar los gremios de albañilería, electricidad y 
filtros de agua y traer los equipos especializados lo que llevara su tiempo también. 

Enero 2026: 

Mientras se espera a los filtros especializados nos encontramos con un nuevo problema: La memoria 
oficial sirve de guía y da el importe máximo (40 000€ para la obra completa) que puede legalmente 
desembolsar el ayuntamiento dividido en partidas (electricidad, obra civil, filtros etc.). Pues esa 
memoria tiene un precio muy ajustado para la obra civil así que el gerente de Electrocaor no 
encuentra albañil a este precio y nos pide ayuda para buscar. ¡Hemos tenido que buscar, solicitar y 
negociar con 14 albañiles a lo largo de mes y medio antes de encontrar uno que ha aceptado la obra! 



Por fin la obra está a punto de empezar. 
 


